

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)



DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 16/17

Del 26 Gennaio 2017

OGGETTO

“Legge Regionale 22/09/1978, n°60 –
Lavori di completamento ed
adeguamento della rete idrica e
fognaria del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale della Provincia di Rieti”
- **Errata Corrige Delibere di C.d.A.**
n.ri 157/16 e 159/16 del 14.12.2016.

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciassette addi ventisei del mese di Gennaio - alle ore 17.30, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	x	
<i>Membri</i>	Stefano COLANTONI	x	
	Sauro ANTONELLI	x	
	Giorgio PEROTTI	x	

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Emilio GAROFANI	x	
<i>Membri</i>	Alberto DONATI	x	
	Carlo PIRRI	x	

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Ente -
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE

Riferisce:

- che con delibera n. 157/16 del 14.12.2016 il C.d.A. dell'Ente ha deliberato per l'appalto "Lavori di completamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti", Legge Regionale 22/09/1978, n°60, tra l'altro di avvalersi della sospensione dei termini di cui al Decreto Legge n. 189 del 17.10.2016 esteso al Comune di Rieti in forza dell'art. 1 commi 1° e 2° dell'ordinanza del Commissario Straordinario del Governo Errani emessa in data 15 novembre 2016, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.283 del 3.12.2016;
- che con delibera n. 159/16 del 14.12.2016 il C.d.A. dell'Ente ha approvato per l'appalto "Lavori di completamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti", Legge Regionale 22/09/1978, n°60, la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Tornillo, per un importo netto complessivo di € 1.613.345,84 di cui € 1.272.967,98 per lavori ed € 340.377,86 per somme a disposizione della Amministrazione concedendo altresì una proroga di 210 giorni per il completamento delle opere;
- che per mero errore di digitazione in entrambe le delibere è stata citata come Relazione del Responsabile del Procedimento il documento prot. n. 5198/16 del 14.12.2016 anziché il documento prot. n. 5197/16 del 14.12.2016 agli atti dell'Ente;
- che sempre per mero errore materiale nella delibera n. 157/16 del 14.12.2016 nelle premesse è stata inserita la frase "il C.d.A. con delibera n.157 del 14.12.2016 ha ritenuto avvalersi della sospensione dei termini di cui al Decreto Legge n. 189 del 17.10.2016 esteso al Comune di Rieti in forza dell'art. 1 commi 1° e 2° dell'ordinanza del Commissario Straordinario del Governo Errani emessa in data 15 novembre 2016, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.283 del 3.12.2016".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento acquisita agli atti del Consorzio con il prot. n. 321/17 del 25.01.2017;

Visto le delibere n.ri 157/16 e 159/16 del C.d.A del 14.12.2016;

Preso atto che gli atti deliberativi n.ri 157/16 e 159/16 del C.d.A del 14.12.2016 non richiedono alcuna modifica sostanziale e che gli errori materiali di digitazione non determinano alcun cambiamento sostanziale degli atti stessi;

con votazione unanime

DELIBERA

- a) di ratificare che la Relazione del Responsabile del Procedimento corretta per entrambe gli atti è la prot. n. 5197/16 del 14.12.2016 e non la 5198/16 del 14.12.2016 e che la

frase "il C.d.A. con delibera n.157 del 14.12.2016 ha ritenuto avvalersi della sospensione dei termini di cui al Decreto Legge n. 189 del 17.10.2016 esteso al Comune di Rieti in forza dell'art. 1 commi 1° e 2° dell' ordinanza del Commissario Straordinario del Governo Errani emessa in data 15 novembre 2016, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.283 del 3.12.2016" contenuta nelle premesse della delibera n. 157/16 del 14.12.2016 è da ritenersi cancellata;

- b) di comunicare, per quanto di competenza, la decisione assunta all'Ufficio Tecnico Consortile;
- c) di precisare che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio dell'Ente;
- d) di incaricare la dipendente Mastroiaco Rosa a pubblicare il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

EF/rr

Del n. 16/17 C.d.A. del 26/01/2017

"Legge Regionale 22/09/1978, n°60 – Lavori di completamento ed adeguamento della rete idrica e fognaria del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti"- Errata Corrige Delibere di C.d.A. n. 157/16 e 159/16 del 14.12.2016.