

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI RIETI**  
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)  
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO – art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)

◇°°◇

DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

N. 69/17  
-----

Del 15 Maggio 2017

**OGGETTO**

Agglomerato Industriale di Passo Corese - **Italia Opere spa**: Lavori di realizzazione della bretella di raccordo tra la S.S. 4/dir "Via Salaria" e la S.R.

313 di "Passo Corese" e rami di accesso alla stazione ferroviaria di Fara in Sabina – Montelibretti.

**Richiesta avvio procedimento di Bonario Componimento delle riserve.**

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno *duemiladiciassette* addì *quindici* del mese di *Maggio* - alle ore *9.00*, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	x	
<i>Membri</i>	Stefano COLANTONI	x	
	Sauro ANTONELLI	x	
	Giorgio PEROTTI	x	

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Emilio GAROFANI	x	
<i>Membri</i>	Alberto DONATI		x
"	Carlo PIRRI	x	

*Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Ente - che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.*

## IL PRESIDENTE

### **Premesso**

- che relativamente ai lavori di realizzazione della bretella di raccordo tra la S.S. 4/dir "Via Salaria" e la S.R. 313 di "Passo Corese" e rami di accesso alla stazione ferroviaria di Fara in Sabina – Montelibretti, la Soc. Italia Opere spa, con nota Pec del 08.05.2017, acquista agli atti del Consorzio con il prot. n. 2238/17 del 09.05.2017 ha avanzato istanza sollecitatoria per l'avvio della procedura di bonario componimento delle riserve ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs n. 163/06 s.m.i.;
- che l'importo delle riserve al 14° SAL risulta pari ad € 13.373.245,06 oltre interessi. Nella suddetta nota l'impresa dichiara di essere disponibile ad una definizione equa e bonaria del contenzioso e pertanto chiede un incontro;
- che è necessario affrontare la situazione, ed opportuno convocare il Direttore dei Lavori, che sentito per le vie brevi da un primo esame della documentazione, ha anticipato che a suo parere non vi sarebbero i presupposti per l'attivazione delle procedure di accordo bonario essendo le riserve da respingere in quanto infondate, confermando quanto già controdedotto sul Registro di Contabilità;
- che l'importo dei lavori a seguito dell'ultima Variante è inferiore a 10.000.000 di euro e pertanto non sussisterebbero nemmeno i presupposti per la nomina della Commissione Arbitrale;
- che per l'opera in questione alla Soc. Italia Opere è stato liquidato tutto il dovuto, firmati tutti i SAL, non essendo tra le opere del contenzioso sorto con la Regione Lazio a seguito della compensazione;
- che il Responsabile del Procedimento nella relazione acquisita agli atti del Consorzio con il prot. n. 2317/17 del 12.05.2017, fa presente che le lavorazioni sono terminate in data 6 Ottobre 2016 ed è in corso la fase inerente il collaudo tecnico-amministrativo. Nella suddetta nota il RUP, con nota acquisita agli atti dell'Ente con il prot. n. 2277/17 del 10.05.2017, ha chiesto al Direttore dei Lavori, a seguito della richiesta avanzata dalla Soc. Italia Opere, la trasmissione della Relazione Riservata ai sensi del comma 3 dell'art. 205 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Preso Atto** dei riferimenti del Presidente;

**Vista** la nota della Soc. Italia Opere spa acquisita agli atti del Consorzio con il prot. n. 2238/17 del 09.05.2017;

**Vista la** relazione del Responsabile del Procedimento acquisita agli atti del Consorzio con il prot. n. 2317/17 del 12.05.2017;

**Confermando** la fiducia nell'operato del Direttore dei Lavori incaricato per difendere le ragioni e gli interessi della stazione appaltante;

**Ritenuto** che non sussistono i presupposti per l'attivazione delle procedure di accordo bonario richiesta dalla Soc. Italia Opere;

*all'unanimità*

## DELIBERA

- a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- b) di incaricare il RUP ad adottare i provvedimenti di conseguenza, non appena riceverà la Relazione a struttura ultimata da parte del Direttore dei Lavori, qualora la stessa dovesse confermare quanto anticipato dalla Direzione Lavori stessa;
- c) di comunicare la decisione assunta, per quanto di competenza al R.U.P.;
- d) di precisare che il presente atto non comporta oneri economico finanziari a carico del Bilancio dell'Ente;
- e) di incaricare la dipendente Rosa Mastroiaco a pubblicare il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente.

EF/rr

Del. n. 69/17 C.d.A. del 15/05/2017

Italia Opere spa: Lavori di realizzazione della bretella di raccordo tra la S.S. 4/dir "Via Salaria" e la S.R. 313 di "Passo Corese" e rami di accesso alla stazione ferroviaria di Fara in Sabina – Montelibretti –  
Richiesta avvio procedimento di Bonario Componento delle riserve