

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)



DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 91 /15

del 22 Luglio 2015

OGGETTO

Gima Industria srl - richiesta risoluzione
Contratto "Completamento dell'Impianto
di depurazione a servizio dell'agglomerato
industriale di Rieti - Cittaducale -
Adeguamento linea fanghi"

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno *duemilaquindici* addi ventidue del mese di luglio - alle ore 17.30,
convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la
sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei
Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	x	
<i>Vice Presidente</i>	Stefano COLANTONI	x	
<i>Membri</i>	Sauro ANTONELLI		x
	Giorgio PEROTTI	x	

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Emilio CORDISCO		x
<i>Membri</i>	Alberto DONATI	x	
"	Carlo PIRRI	x	

*Assiste alla riunione: Rosalba Rosati - Dipendente dell'Ente -
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.*

IL PRESIDENTE

Premesso:

CHE con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 70/F del 04.06.2009, è stato approvato il progetto per il *"completamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'Agglomerato Industriale di Rieti-Cittaducale – Adeguamento linea fanghi"*;

CHE che tale progetto, con nota prot. 2361/09 del 29.06.2009, è stato presentato alla Regione Lazio per la richiesta del relativo finanziamento ai sensi della L.R. n.60/78;

CHE che la Regione Lazio, con nota del Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Attività Produttive – Area 12 – Infrastrutture e reti territoriali, prot. 43271 del 09.03.10, assunta agli atti del Consorzio con prot.1140/10 del 22.03.10, ha comunicato che con delibera G.R. n. 14 del 13.01.2010 il suddetto progetto è stato approvato e conseguentemente ammesso nella graduatoria degli interventi finanziabili, ai sensi della L.R. n.60/78, nel triennio 2010-2012:

CHE con Delibera di C.d.A. n° 59/11 del 08.11.2011 è stata fatta la presa d'atto delle risultanze di gara ed aggiudicati i lavori alla ditta Gima industria srl;

CHE in data 19.12.2011 si è proceduto alla stipula del contratto d'appalto con la predetta Gima industria srl registrato a Rieti in data 20.12.2011 al n. 4780 – Serie: Atti 3/E;

CHE con apposito verbale del 13.09.2012 sono stati consegnati i lavori in via provvisoria;

CHE con verbale del 16.06.2014 sono stati definitivamente consegnati i lavori;

CHE in data 20.10.2014 sono stati sospesi i lavori onde consentire al Direttore dei Lavori di redigere una perizia di variante

CHE con Delibera di C.d.A. n° 69/15 del 22.05.2015 è stata approvata la suddetta perizia di variante;

CHE con nota del RUP prot. n. 2194/15 del 03.06.2015 è stata data comunicazione al Direttore Lavori di quanto approvato dal C.d.A. invitandolo a predisporre quanto necessario per la ripresa lavori;

CHE il Direttore Lavori con Ordine di Servizio del 01.07.2015 ha ordinato all'impresa la ripresa dei lavori dal giorno 07.07.2015 ed invitato la stessa ad un incontro per le ore 15 sempre del 7 luglio presso gli uffici del Consorzio al fine di condividere e programmare il completamento dei lavori stessi;

CHE la Gima Industria srl vanta un credito nei confronti del Consorzio pari ad € 280.849,06;

CHE il RUP ha richiesto alla Regione Lazio con nota prot.n. 3117/14 del 16.09.2014 l'emissione del mandato per l'erogazione della 2° quota pari al 20% del contributo concesso a fronte del superamento del 50% dello stato avanzamento lavori, ma ad oggi la Regione Lazio non ha erogato quanto dovuto;

CHE In data 07.07.2015 alle ore 15 si è tenuto un incontro presso la sede del Consorzio alla presenza del Direttore Lavori Ing. Roberto Cocco, il Rappresentante dell'impresa Ing. Cristiano di Cosimo ed il RUP Ing. Emiliano Fagiani, nel corso dell'incontro l'ing. Di Cosimo ha manifestato la volontà di sciogliere il contratto ai sensi *"dell'art. 159 comma 4 del D.P.R. 207/2010 anche in considerazione che l'impresa, in momento di forte criticità economica del mercato, ha oggettive difficoltà visti i pagamenti della Stazione Appaltante legati ai trasferimenti dei contributi regionali"*;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASCOLTATI i riferimenti del Presidente;

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento prot. n. 2875/15 del 20.07.2015 con allegato il verbale della riunione del 07.07.2015;

VISTO il comma 5 dell'articolo 159 del citato *D.P.R. 207/2010 che prevede salvo opposizioni della stazione appaltante che, "qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo"* qualora richieda la rescissione contrattuale ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 159;

PRESO ATTO che ad oggi la Regione Lazio non ha erogato la 2° quota pari al 20% del contributo concesso a fronte del superamento del 50% dello stato avanzamento lavori;

con votazione unanime,

DELIBERA

- a) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) di poter accettare la richiesta di scioglimento del Contratto avanzata dalla Gima Industria srl nel corso dell'incontro del 07.07.2015, ma solo successivamente alla presentazione da parte del Direttore dei Lavori di uno stato di consistenza necessario per determinare il reale valore dell'importo da corrispondere all'impresa;
- c) di incaricare il Direttore dell'Ente a comunicare quanto deliberato al Direttore dei Lavori affinché provveda alla predisposizione dello stato di consistenza;
- d) di prendere atto che il presente atto non comporta oneri economico finanziari a carico del bilancio dell'Ente.

EF/rr

91/15 del 22/07/2015 - Gima Industria srl - richiesta risoluzione contratto "Completamento dell'Impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato industriale di Rieti - Cittaducale - Adeguamento linea fanghi